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COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO

DICTAMEN NO. 315
HONORABLE ASAMBLEA:

Con fecha 21 de abril de 2023, se recibio por parte de esta Comision de Fiscalizacion del Gasto
Publico, para su estudio, analisis y dictamen correspondiente, el oficio No. TIT/439/2023, de la
misma fecha, mediante el cual, la Auditoria Superior del Estado de Baja California, hizo entrega
y remitié el Informe Individual de la Cuenta Publica Anual de la entidad fiscalizada, Instituto
de la Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal
comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 46 de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de
Baja California y sus Municipios.

Para los efectos de la emision del presente Dictamen, se efectué el analisis del Informe
Individual emitido por parte de la Auditoria Superior del Estado de Baja California, conforme a
la informacién relativa, correspondiente a la Cuenta Publica Anual del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, concerniente al ejercicio fiscal del 1 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021, tomando como base los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO. - Que con fecha 1 de marzo de 2022, el Congreso del Estado de Baja California,
recibi6 formalmente la Cuenta Publica Anual del Instituto de la Infraestructura Fisica
Educativa de Baja California, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 19 de la Ley de
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

SEGUNDO.- Que el dia 13 de mayo de 2022, la Auditoria Superior del Estado de Baja
California, inicio la fiscalizacion de la informaciéon que comprende la Cuenta Publica Anual del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, para dar cumplimiento
a lo dispuesto en los articulos 22 primer parrafo del Apartado A y tercer parrafo del Apartado
C, y 27 fraccién Xll, ambos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
California; conforme al procedimiento establecido en los articulos, 40 TER de la Ley Organica
del Poder Legislativo del Estado de Baja California; 2, 7, 10, 19, 20, 21, 22, 24 fracciones |, I,
V, VI, VI, VI XTI, XV, XV, XV, XXV, XXV XXX, XXX y XXX, 26, 28, 30, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 59, 60 y demas relativos, de la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del
Estado de Baja California y sus Municipios; habiéndose efectuado el examen de acuerdo con
las disposiciones legales en materia de fiscalizaciéon y con las normas y procedimientos de
auditoria aplicables al sector gubernamental.

#ura, | APROBADO EN VOTACION |
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TERCERO. - Segun se advierte del contenido del Informe Individual, como resultado de la
fiscalizacion de la Cuenta Publica Anual, la Auditoria Superior del Estado de Baja California,
oportunamente dio a conocer a la entidad fiscalizada, los resultados finales y las observaciones
preliminares de la auditoria que se derivaron de la revision, anexando para ello las cédulas en
las que se contienen los mismos.

CUARTO.- Que en fecha 14 de noviembre de 2022, la Auditoria Superior del Estado de Baja
California formul6 el oficio numero TIT/1785/2022, convocando a reunion de trabajo al titular
de la entidad fiscalizada, con la finalidad de dar a conocer los resultados finales y las
observaciones preliminares de la auditoria que se derivaron de la revision de la Cuenta Publica
Anual de la entidad fiscalizada, de conformidad con lo establecido en los articulos 5 fraccion
XXVIII, 10 parrafo cuarto, 22, 24 fraccion XXVII, 25 y 26 ultimo parrafo, todos de la Ley de
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, y articulos
10 fraccion XIX y XXIX, 12 fraccion XVIII, 14 fraccion XLVI, 16 fraccion XLVII, 31 fracciones
XXXVII'y XLVII, 34 fraccién XXXV, 69 fraccion XXIX, 71 fraccion XXII, 73, 75 fraccion XIX y 77
fracciones XIX y XXIV, todos del Reglamento Interior de la Auditoria Superior del Estado de
Baja California.

QUINTO.- Asimismo, se advierte del contenido del Informe Individual, que la Auditoria Superior
del Estado de Baja California, dio la oportunidad a la entidad fiscalizada para que presentara
las justificaciones y aclaraciones respecto de los resultados finales y observaciones
preliminares que derivaron de la revision a la Cuenta Publica por el ejercicio fiscal del 1 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; advirtiéndose de aquel, que dicha entidad
fiscalizada realizé las manifestaciones y aclaraciones que estimoé pertinentes.

SEXTO.- Que en fecha 21 de febrero de 2023, la Comisién de Fiscalizacion del Gasto Publico,
aprobd el “Acuerdo de la Comision de Fiscalizacion del Gasto Publico de la XXIV Legislatura
del H. Congreso del Estado de Baja California por el que se establecen los criterios 2021-2024
para dictaminar las cuentas publicas de las entidades fiscalizadas” mismos que fueron
publicados en la Gaceta Parlamentaria nimero 082, del dia 22 de febrero de 2023, del Afio Il
Segundo Periodo Ordinario de la Legislatura XXIV del Estado de Baja California, mismos que
tienen por objeto sentar las bases para establecer los pardmetros cuantitativos y cualitativos,
mismos que fueron tomados en consideracion para la formulacién del presente Dictamen.

SEPTIMO.- Que una vez llevado a cabo el proceso de revision, analisis y auditoria de la gestion
financiera de la entidad fiscalizada; de conformidad con los articulos 22 Apartado C, 27 fraccion
Xll'y 37 fraccién VIII, todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja
California; atento a lo previsto en el articulo 55 de la Ley de Fiscalizacién y Rendicion de
Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, es de precisar que el presente
Dictamen parte de la base del Informe Individual emitido por la Auditoria Superior del Estado
de Baja California; por lo que, una vez concluido dicho proceso de fiscalizacién, se emite con

base en los siguientes: /y
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. - Que la Constituciéon Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California en
sus articulos 22 primer parrafo del Apartado A y tercer parrafo del Apartado C, y 27 fraccion
Xll, establecen que es facultad del Congreso del Estado de Baja California, revisar la Cuenta
Publica Anual tanto del Estado como de los Municipios y demas entidades fiscalizables.

SEGUNDO. - Que de conformidad al articulo 56 fraccion Ill de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, la Comisién de Fiscalizacion del Gasto Publico es
una Comision de dictamen legislativo del Congreso del Estado.

TERCERO.- Que de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley Orgéanica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California, en relacién con los articulos 55 y 57 de la Ley de
Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, a la
Comision de Fiscalizacion del Gasto Publico le corresponde, entre otros asuntos, el
conocimiento, estudio y dictamen de los Resultados de la Fiscalizacién Superior de la Cuenta
Plblica Anual, determinados en los Informes Individuales de cada una de las auditorias
practicadas a las entidades fiscalizadas.

CUARTO. - Que de conformidad al articulo 37 fraccién VIl de la Constitucion Politica del Estado
Libre y Soberano de Baja California, la Auditoria Superior del Estado de Baja California, es
responsable de la fiscalizacion de las Cuentas Publicas que estan obligados a rendir los Entes
Publicos, como se establece en el articulo 5 fracciones VIl y IX de la Ley de Fiscalizacion y

Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios.

QUINTO. - Que, durante el ejercicio fiscal de 2021, fungieron como Titulares de la entidad
fiscalizada los CC. Lic. Alejandro René Molina Torres, por el periodo del 1 de enero de 2021
al 9 de febrero de 2021, Ing. Rodney Roman Lépez Luque, por el periodo del 10 de febrero de
2021 al 31 de octubre de 2021 y Arq. Javier Ignacio Urbalejo Cinco, por el periodo del 1 de
noviembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, respectivamente.

SEXTO.- Que esta Comision de Fiscalizacion del Gasto Publico advierte que de la auditoria
practicada a la entidad fiscalizada se realizaron 54 procedimientos de revision financiera, de
lo programatico y presupuestal, y de Obra Publica; por lo tanto, se cumplié con los extremos
establecidos para el efecto en la Ley de Fiscalizacion y Rendicién de Cuentas del Estado de
Baja California y sus Municipios; mismos que quedaron comprendidos dentro de la Cédula de
Resultados Finales y Observaciones Preliminares de la Cuenta Publica 2021, notificada
mediante oficio nimero TIT/1785/2022 en fecha 16 de noviembre de 2022 y TIT/158/2023 en
fecha 22 de febrero de 2023, generando 20 resultados con observacion, de los cuales 6 fueron
solventados por la entidad, las catorce restantes se incluyeron en el Informe Individual,
destacando que se presentaron 12 faltas recurrentes; estimandose procedente llevar a cabo

el analisis, estudio y revision del Informe Individual. /j@/
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De acuerdo al Informe Individual presentado por la Auditoria Superior del Estado de Baja
California, la auditoria practicada a la entidad fiscalizada con respecto a la Cuenta Publica que
se dictamina, se aplicaron 12 procedimientos para verificar que su Presupuesto Basado en
Resultados (PBR), fue con base en la Metodologia de Marco Légico (MML), cuyos resultados
quedaron comprendidos dentro de la Ceédula de Resultados Finales y Observaciones
Preliminares de la Cuenta Publica 2021, notificada mediante oficio numero TIT/1785/2022 en
fecha 16 de noviembre de 2022.

SEPTIMO.- Que seglin se advierte del contenido del Informe Individual, que una vez tomada
en consideracion la informacion y manifestaciones que expuso la entidad fiscalizada; conforme
a los articulos 22, 24 fraccion XVIII, 26 parrafos tercero y cuarto, 47 fraccion V, y 48 de la Ley
de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas del Estado de Baja California y sus Municipios, se
establecieron observaciones, que derivaron en acciones a la Cuenta Publica Anual del
Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, siendo las siguientes:

g_NL}M. DEL RESULTADO: 8 PARRAFO PRIMERO | Promociéon de Responsabilidad
' NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DAPO-F-14 Administrativa Sancionatoria
' RECURRENTE: NO

De la revision efectuada al cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Entidad, se
observé que el Instituto retuvo durante el ejercicio fiscal 2021, Impuesto Sobre la Renta (ISR)
por concepto de Honorarios profesionales por supervision de obra por el importe total de
$ 299,687, de los cuales quedaron pendientes de enterar al cierre del ejercicio un importe de
$ 153,131, incumpliendo dicha omisién con el articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta.

NUM. DEL RESULTADO: 8 PARRAFO SEGUNDO | Promociéon del Ejercicio de la
NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DAPO-F-14 Facultad de Comprobacion Fiscal
RECURRENTE: Si

La Entidad durante el ejercicio efectué erogaciones por concepto de Prima Vacacional, por el
importe de $ 143,015; Gratificacion de Fin de Ano, por el importe de $ 1'158,609; y
Compensaciones, por la cantidad de $ 5'057,403; detectandose que por dichos pagos no se
realizaron las retenciones y el entero correspondiente del Impuesto Sobre la Renta,
incumpliendo con el articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

[ NUM. DEL RESULTADO: 8 PARRAFO TERCERO | Recomendacion
"NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DAPO-F-14 B
"RECURRENTE: 5

La Entidad durante el ejercicio no realizé el calculo anual del Impuesto Sobre la Renta por cada
empleado que percibid ingresos por salarios y en general por la prestacién de un servicio

CV@’;
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personal subordinado segln el procedimiento de calculo, entero y/o compensacion,
incumpliendo con el articulo 97 en correlacion con el articulo 96 de la Ley del Impuesto Sobre
la Renta.

RECOMENDACION:

Se recomienda a la Entidad realizar el calculo anual del Impuesto Sobre la Renta por cada
empleado de acuerdo con el procedimiento de calculo, entero y/o compensacion, para cumplir
con los preceptos legales establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

NUM. DEL RESULTADO:18, 24 Y 25 Recomendacion

NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DAPO-P-12
E-21-172-DAPO-P-23.4
E-21-172-DAPO-P-27

RECURRENTE: si

De la revision y analisis del Presupuesto de Egresos, se verifico que la Entidad basé su
Presupuesto en Programas que sefialan el objetivo, metas a lograr, asi como los beneficios y
las unidades responsables de llevarlos a cabo y la alineacion al Plan Estatal de Desarrollo, de
igual forma, se analizaron los elementos de la Matriz de Indicadores de Resultados de la
Entidad, de ello, se observa que la Entidad omitié incorporar la perspectiva de equidad de
género en sus programas y en la Matriz de Indicadores de su Programa Operativo Anual, asi
mismo la Entidad no present6 el padron de beneficiarios atendido, desagregado por sexo y
grupo de edad, incumpliendo con el articulo 25 BIS parrafo tercero y fraccion | y Il de la Ley de
Presupuesto y Ejercicio del Gasto Publico del Estado de Baja California.

RECOMENDACION:

Se recomienda a la Entidad establecer los mecanismos tendientes a incorporar en su
planeacion, programacion y presupuestacion la Perspectiva de Equidad de Género en su
Programa Operativo Anual y en la Matriz de Indicadores para Resultados, asi como presentar
el padrén de beneficiarios desagregado por sexo y grupo de edad, a fin de dar cumplimiento a
las disposiciones legales y administrativas.

NUM. DEL RESULTADO: 31 Recomendacion
NUM. PROCEDIMIENTO: P-21-172-DAPO-F-43 -
RECURRENTE: Si

La Entidad presenta 9 saldos antiguos en el rubro de Derechos a recibir Efectivos o
Equivalentes provenientes del ejercicio anterior por el importe total de $ 664'425,842, mismos
que al mes de octubre de 2022 no han sido recuperados o en su caso depurados o ajustados,
incumpliendo con lo establecido en los articulos 33, 42 y 44 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.

&
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RECOMENDACION:

Se recomienda establecer un programa calendarizado de recuperacion de cuentas por cobrar,
asi como reforzar los procedimientos de control tendientes a mantener actualizada la
informaciéon de las cuentas por cobrar, a efecto de continuar con las gestiones de cobro
correspondientes a la recuperacion de las cuentas con saldo antiguo, y en su caso, aplicar los
procedimientos normativos y legales correspondientes para su debida depuracion y/o
cancelacion.

NUM. DEL RESULTADO: 38 Recomendacion
NUM. PROCEDIMIENTO: P-21-172-DAPO-F-85 ~
RECURRENTE: Sl

La Entidad presenta saldos antiguos en Cuentas por Pagar a Corto Plazo provenientes del
ejercicio anterior por el importe total de $ 686'547,483, mismos que a la fecha no han sido
pagados o en su caso depurados o ajustados, incumpliendo con el articulo 43 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental.

RECOMENDACION:

Se recomienda establecer o reforzar los procedimientos de control tendientes a mantener
actualizada la informacién de las cuentas por pagar, entre ellos el realizar confirmaciones
periddicas de saldos con proveedores y acreedores, entre otros, a efecto de determinar la
obligacion real de pago, y en su caso, aplicar los procedimientos normativos y legales
correspondientes para su debida depuracion y/o cancelacion.

NUM. DEL RESULTADO: 04-OP Racomendacisn

NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-04

RECURRENTE: NO |

De los 21 contratos de obra que se consideraron para la revision, durante el proceso de la
auditoria, el Instituto no proporciond la manifestacion por escrito bajo protesta de decir la
verdad que no desempefia empleo, cargo o comision en el servicio publico o, en su caso, que,
a pesar de desempeiiarlo, con la formalizacion del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de Interés por parte de las empresas contratistas y la evidencia de haberse hecho
del conocimiento del Organo Interno de Control, previo a la celebracion de cada contrato,
observandose un incumplimiento a lo establecido en la fraccion IX del articulo 49 de la Ley de
Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

RECOMENDACION

Se recomienda que el Instituto establezca los mecanismos que le permitan obtener el
documento observado de las empresas participantes en los distintos procesos de adjudicacion
de la obra publica, asi como hacerlo del conocimiento del Organo Interno de Control, para dar
debido cumplimiento a lo establecido en la fraccion IX del articulo 49 de la Ley de

Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.
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'NUM. DEL RESULTADO: 08
NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-06

Pliego de Observaciones

RECURRENTE: Sl

De las 21 obras que se consideraron para la revision, se observo que, durante el proceso de
la auditoria en 2 de ellas, al mes de enero de 2023, la Entidad no ha proporcionado el total de
las estimaciones generadas, no obstante que el plazo de ejecucion contratado ya fenecio,
quedando pendiente de comprobar el total ejercido de los recursos contratados y la
amortizacion de anticipos otorgados por un total de $ 1'286,072 C/IVA, en los contratos que se
relacionan a continuacion:

ANTICIPO
FECHADE | MONTO | monTo | MOWO | PENDIENTE
CONTRATO OBRA TERMINACION | CONTRATA | EJERCIDO DE EJERCER DE
CONTRATADA | DO C/IVA CI/IVA =TCIVA AMORTIZAR
— C/IVA
CP-INIFE-BC- |Construccion de biblioteca para la| 9 de febrerode | $ 3'970,000|$ 1'385,934| § 2'584,066 $ 729,734
TJ-FAM-21-03 |Escuela Secundaria General #82 2022.
"Profa. Josefina Rendon Parra”..., en el
municipio de Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC- |Reparacion de aula, rampa y esc,| 9 de enerode 4'309,811| 2'155,350 2'154,461 556,338
TJ-FAM-21-09 |sustituciébn de cubierta en espacio 2022.
educativo para la E.P. Héroes de
1911..., en el municipio de Tijuana, B.C.
SUMA:| § 4738527| $ 1'286.072|

De lo anterior, no se tiene evidencia documental de la situacion administrativa que guardan los
contratos antes sefialados y de que se hayan hecho vélidas las fianzas de garantia para la
amortizacion de los citados anticipos por parte de la Entidad en cumplimiento a lo establecido
en el articulo 57 fraccion IV de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

NUM. DEL RESULTADO: 09 Promociéon de  Responsabilidad
NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-06 Administrativa Sancionatoria
RECURRENTE: si

De las 21 obras que se consideraron para la revision, se observé que, durante el proceso de
la auditoria en 5 de ellas, la Entidad no proporcioné la bitacora de obra o la proporcion6 en
forma parcial, las cuales se relacionan a continuacion:

X

X~
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FECHA DE PERIODO DE NOTAS
CONTRATO OBRA CONTRATO | EJECUCION DE LA
E— — | T oBra | PENDIENTES

CP-INIFE-BC-TEC- |Rehabilitacion de instalaciones eléctricas,|4 de agosto de| 6/septiembre/2021 al [Posteriores a la
FAM-21-02 laboratorios y areas deportivas para la E.S. 2021 26/diciembre/2021 [No. 14 de fecha 26

Técnica #17 "plan de Ayala"; Tecate, B.C. de octubre de 2021.
CP-INIFE-BC-TIJ- Construccion de aula comedor para la E.P.| 18 de agosto [21/septiembre/2021 al|Posteriores al 8 de
FAM-21-02 Calpulli..., Tijuana, B.C. de 2021 9/marzo/2022 febrero de 2022.
CS-INIFE-BC-TJ- Construccion de cubiertametalica parala E.P.| 16 de julio de 26/julio/2021 al  |Todo el documento.
FAM-21-07 Lazaro Cardenas..., Tijuana, B.C. 2021. 23/octubre/2021
CP-INIFE-BC-MXL- |Construccion de obra exterior, andadores,| 26 de agosto 6/sept./2021 al Todo el documento.
FAM-21-07 estacionamiento y sistema de iluminacion| de 2021 25/diciembre/2021

exterior para la U.P. de Baja California;

Mexicali, B.C.
CS-INIFE-BC-MXL- |Construccién de aula de usos mudiltiples y| 18 de junio de 7ljulio/2021 al Posteriores a la
FAM-21-06 cubierta metalica para el J.N. Abiu Zamudio 2021 4/octubre /2021 No. 18 de fecha 22

Luviano (02djn0342a) y construccion de aula de septiembre de

de comedor para la E.P. Jaime Nund, en el 2021,

Municipio de Mexicali, B.C.

De lo anterior se observa un incumplimiento a lo establecido en el articulo 49 fraccién | del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

' NUM. DEL RESULTADO: 10 Promociéon de Responsabilidad

NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-06 Administrativa Sancionatoria

| RECURRENTE: i si

De las 21 obras que se consideraron para la revision, se observé que, durante el proceso de
la auditoria, la Entidad no proporcioné el expediente de control de calidad de 5 de ellas, las
cuales se relacionan a continuacion:

IMPORTE PAGADOQO
EONTRATO OBRA INDIRECTOS DE PROPORCIONADO
OBRA S/IVA
C-INIFE-BC- Construccion de 3 aulas didacticas, modulo $ 11,850 Terracerias, compactaciones vy
ENS-FAM-21-01 | sanitario, fosa séptica y pozo de absorcion elementos de concreto
para la E.P. nueva creacion, colonia (cimentacion, firmes, banquetas,
Oaxaca, en el Municipio de Ensenada, B.C. muros, losas, etc.).
CP-INIFE-BC- Rehabilitacion de instalaciones eléctricas, 3,750 Soldaduras (Documentacion
TEC-FAM-21-02 | laboratorios y areas deportivas para la proporcionada de otro contrato).
escuela secundaria técnica #17..., Tecate,
B.C.

POR CONTROL DE
CALIDAD EN EXPEDIENTE DE CALIDAD NO
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CP-INIFE-BC- Construccion de biblioteca para la escuela 7,056 En elementos de Concreto y en
TIJ-FAM-21-03 | secundaria general #82 "Profa. Josefina soldaduras.

Rendén Parra”..., Tijuana, B.C.
CP-INIFE-BC- Construccion de 4 aulas didacticas para 10,846 | Terracerias, compactaciones vy
TIJ-FAM-21-04 | escuela secundaria general # 33..., Tijuana, elementos de concreto

B.C. (cimentacion, firmes, banquetas,

muros, losas, etc.).

CS-INIFE-BC- Reparacion de aula, rampa y esc., 7,074 Concreto, terracerias y
TIJ-FAM-21-09 sustitucion de cubierta en espacio soldaduras.

educativo para la E.P. Héroes de 1911...,

Tijuana, B.C.

$ 40,576

De lo anterior, no se tiene evidencia documental de la forma en que la Entidad realizé la
verificacion de la calidad de los materiales utilizados por los contratistas para la construccion
de las obras senaladas y de la justificacién del monto de $ 40,576 S/IVA, incluido en los
indirectos de obra por concepto de control de calidad por lo que en caso de que las empresas
contratistas no hayan realizado los citados controles de calidad, la Entidad debera requerir el
reintegro correspondiente, de conformidad a lo establecido en el segundo parrafo del articulo
64 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la
Misma del Estado de Baja California.

| NUM. DEL RESULTADO: 11

' NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-06

Pliego de Observaciones
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De los 21 contratos auditados al INIFE-BC, se observé que en 8 de ellos se estimaron y
pagaron estudios y proyectos sin evidencia de la elaboracion de los mismos, por lo que se
requiere que la Entidad presente la documentaciéon que justifique la cantidad de $ 132,387
C/IVA, de los siguientes contratos:

IMPORTE
CONCEPTOS C/IIVA POR
CONTRATO QERA ESTIMADOS ESTUDIOS Y
PROYECTOS
CP-INIFE-BC-SQ- Construccion edificio Universidad Intercultural de | “Planos de obra” de la partida | $ 47,790
FAM-21-01 Baja California; ubicada en el municipio de San | “Servicios” de los indirectos de
Quintin, B.C. obra.
&%&Nggd%cgzg Construccién de 8 aulas didactas para el centro ]Elaborqglén .f:e planns:decbra’ de 23,160
i : EMSAD punta Colonet (02ems0002u). a_pariia Ushaios provios: ¥
Auxiliares” de los indirectos de
obra.
CS-INIFE-BC-TJ- Construccion de cubierta metalica, terminacion | Estudio de mecanica de suelos 19,667
FAM-21-09 de modulo sanitario, instalaciones hidrosanitarias | para determinar caracteristicas
de aula comedor y construccion de segundo | fisicas, mecanicas y geoldgicas
acceso para la E.P. Centenario de la Revolucion, | del material.
Tijuana, B.C.




PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DICTAMEN NO. 315

..10
CP-INIFE-BC-TEC- | popopilitacién de  instalaciones  eléctricas, | - acoracion de planos de obra” de 11,340
FAM-21-02 | 2 - la partida “trabajos previos y
aboratorios y areas deportivas para la E. S. Auxiliares” de los indirectos de
Técnica #17 "plan de Ayala"..., Tecate, B.C. i
CP-INIFE-BC-TIJ- Construccion de aula comedor para la E.P. | “Elaboracion de planos de obra” de 18,595
FAM-21-02 Calpulii..., Tijuana, B.C. la partida “trabajos previos y
Auxiliares” de los indirectos de
obra.
CS-INIFE-BC-TJ- Reparacion de aula, rampa y esc., sustitucién de | Elaboracién de planos terminados. 1,040
FAM-21-09 cubierta en espacio educativo para la E.P.
Héroes de 1911..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TIJ- Construccién de cubierta metélica en plaza civica | Planos de obra terminada. 3,197
FAM-21-11 para la escuela secundaria general #3 "Belisario
Dominguez"..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TJ- Construccién de Direccion y barda perimetral | Planos de obra terminada. 1,598
FAM-21-12 para el J.N. Mario Benedetti..., Tijuana, B.C.
Total: $ 132387

En el caso de que las empresas contratistas no hayan realizado los citados estudios y
proyectos, la Entidad debera requerir el reintegro correspondiente, de conformidad a lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.

NUM. DEL RESULTADO: 12

Promocion de Responsabilidad

NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-07

Administrativa Sancionatoria

RECURRENTE:

si

De las inspecciones fisicas a 21 obras que se consideraron para la revision en 7 de ellas se
observaron detalles de mala calidad en los siguientes conceptos de trabajo:

CONTRATO

OBRA

CONCEPTOS CON DETALLES DE MALA CALIDAD

CS-INIFE-BC-
MXL-FAM-21-
06

“Construccion de aula de usos
multiples y cubierta metélica para el
J.N. Abiu Zamudio Luviano vy
Construccion de aula de comedor para
la E.P. Jaime Nuné, Mexicali, B.C.”

JARDIN DE NINOS/ABIU ZAMUDIO LUVIANO

Concepto No. 5.01 y 5.02 “Sum. e inst. de cubierta a base de
insulpanel para cubierta panel modulable con nucleo de poliestireno
de 2” de espesor...", se observd que el material de cubierta no
corresponde a la especificacion del concepto ya que no es lamina

Concepto No. 5.01 y 5.02 “Sum. e inst. de cubierta a base de
insulpanel para cubierta panel modulable con nucleo de poliestireno
de 2" de espesor...", se observé que el material de cubierta no
corresponde a la especificacién del concepto ya que no es lamina
insulpanel, observandose una lamina de aparente menor calidad, la
cual presenta aberturas en los traslapes de la misma.

insulpanel, observandose una lamina de aparente menor calidad, la
cual presenta aberturas en los traslapes de la misma.
ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO




PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA
XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DICTAMEN NO. 315

11
CONTRATO OBRA CONCEPTOS CON DETALLES DE MALA CALIDAD
CP-INIFE-BC- |“Sustitucion de cubierta para la [TELESECUNDARIA # 3 LIBERTADORES
TEC-FAM-21- [telesecundaria # 3 “Libertadores”. Concepto No. LBR-01 “Suministro de cubierta prefabricada ya sea
01 Construccion de usos multiples para el |a base de panel formado por una placa de poliuretano de 1-1/2" .7,
J.N. Maria Montessori. se detectd un espacio entre la cubierta instalada y del muro
Construccién de barda perimetral y |existente la cual no esta sellada por consecuencia crea filtraciones
cerco tubular para el J.N. Bertha Von |al interior del aula.
Glumer. i
JARDIN DE NINOS MARIA MONTESSORI
Concepto No. 1.01 “Mejoramiento de terreno natural tipo B...” y del
concepto No. 1.03 “Formacion de terracerias con material
tucuruguay...”, se observo que el firme esta desnivelado en una
esquina del aula de usos muiltiples aparentemente por asentamiento
del terreno.
CP-INIFE- “Construccion de aula comedor para |ESCUELA PRIMARIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1847
BC-TJ-FAM- |la E.P. Calpulli (T.M.) — E.P. sin |Profesores del plantel comentaron que hay filtracion de agua en
21-02 nombre (T.V.); Construccién de aula |las 2 aulas de la planta alta.
comedor y biblioteca para la E.P. 3
Genaro Vazquez; Construccion de 4 |ESCUELA PRIMARIA GENARO VAZQUEZ
aulas didacticas para la E.P. 13 de |Del concepto No. 14.01 “Sum. y coloc., de barandal en andador
septiembre de 1847, todas en el |[1.10 mts. de altura a base de tubo de acero de 2 1/2" en
municipio de Tijuana” pasamanos...”, se observd mala calidad en la aplicacion de la
pintura ya que presenta 6xido y desprendimiento de la misma.
CP-INIFE- “Construccién de 4 aulas didacticas |ESCUELA PRIMARIA JOSE SANTOS VALDEZ
BC-TJ-FAM- |para la Esc. Sec. General #33; |Concepto No. 2.02 “Sum. y coloc. de loseta ceramica en piso
21-04 Rehabilitacion de moddulo sanitario |antiderrapante marca Vitromex...”, se observé que el piso de los

para la Esc. Prim. José Santos
Valdez; Rehabilitacion de modulo
sanitario para la Esc. Prim José Ma.
Morelos y Pavdn; Rehabilitacion de
modulo sanitario para la Esc. Prim.
Gran Tenochtitlan.”

bafios no tiene desnivel hacia las coladeras, adicionalmente del
concepto No. Ext-13 “Sum. y coloc. de coladera Helvex modelo 342
cuadrada...”, las coladeras se instalaron con un nivel superior al
nivel de piso terminado por consecuencia el agua no se drena por
las mismas.

Concepto No. 2.05 “Sum. e inst. de luminaria LED de 4" para sobre

poner marca lthio...", se detecté que la ldmpara exterior no
enciende (no funciona).

Concepto No. Ext-16 “Construccién de registro sanitario de 90 x 90
cm a base de ladrillo comun...”, a pregunta expresa personal de
intendencia de la escuela comento, que en tiempo de lluvia el flujo
del drenaje se retorna hacia la escuela en lugar de fluir a la
descarga de la vialidad, por lo que los bafios se inundan,
generandose la necesidad por parte del plantel de usar bomba
eléctrica para desazolvar el agua estancada.

Los muros de los bafios no tienen azulejo, de lo cual personal de
intendencia de la escuela comentd que en el presente contrato se
retird el existente que estaba en buenas condiciones.

ESCUELA PRIMARIA GRAN TENOCHTITLAN
Concepto No. 5.10 “Sum. y coloc. de lavabo blanco ovalado mca
Vitromex modelo violeta para empotrar...”, se detecté que el

temporizador de las llaves de los lavabos no se ajusto, por lo que

®
1
%

g
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CONTRATO

&
2

CONCEPTOS CON DETALLES DE MALA CALIDAD

el tiempo de flujo de agua es muy prolongado desperdiciandose
agua, motivo por el cual la direccion de la escuela optoé por cerrar
los bafios en espera de la garantia por parte del contratista.

CS-INIFE-
BC-TJ-FAM-
21-09

“‘Reparacion de aula, rampa vy
escaleras, sustitucién de cubierta en
espacio educativo parala E.P. Héroes
de 1911...,

Construccién de cubierta metélica en
cancha de usos muiltiples y reparacién
de socavon para la E.P. aqui empieza
la patria E.P. Miguel Callette Anaya
todos en el municipio de Tijuana B.C."

ESCUELA PRIMARIA AQUI EMPIEZA LA PATRIA

La directora del plantel comentd que para el acceso al suministro
de concreto dentro de la obra el contratista retiré la techumbre
metalica colocada en el acceso principal, la cual no se volvié a
instalar.

Se observé escombro y material producto de la excavacion que no
se ha retirado del lugar.

Se observo que no se han rellenado las zanjas excavadas para la
construccion del muro, representando un peligro para el alumnado
del plantel.

ESCUELA PRIMARIA HEROES DE 1911
Se observo escombro en el interior del aula construida, motivo por
el cual la misma no esta operando.

CS-INIFE-BC-
TJ-FAM-21-11

Construccion de cubierta metélica en
plaza civica para la escuela secundaria
general #3 "Belisario Dominguez";

Construccion de barda perimetral ...

sustitucion de cubiertas de mddulo de 5
aulas para la E.P. Damas Rotarianas;
Todas en el municipio de Tijuana, B.C.”

ESCUELA PRIMARIA DAMAS ROTARIANAS

Concepto No. 3.01 “Sum. y aplicacién de recubrimiento para uso de
elementos de concreto, muros de mamposteria interiores y exteriores
”, se observé mala calidad en la pintura aplicada en la barda
posterior a las aulas donde se cambi6 la cubierta, ya que la misma
se esta desprendiendo de la superficie.

CP-INIFE-BC-
ROS-FAM-21-
01

“Construccion de cubierta metalica para
la E.P. Aztlan, construccion de muro de
contencion, escalinata, banquetas y
cunetas para la E.P. Centenario de la
revolucion mexicana en el municipio de
playas de Rosarito, B.C.”

ESCUELA PRIMARIA AZTLAN

Concepto No. 3.02 “Sum. y coloc. de estructura para cubierta a base
de PTR de 6"x6"x %" con un desarrollo de 3.64 m ...", se observo
o6xido en las uniones de las placas con las columnas de PTR.

ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE LA REVOLUCION

Se observaron varillas expuestas provenientes de la zapata de
cimentacion en el drea adyacente a edificio escolar, las cuales
representan un peligro latente para el alumnado.

Concepto No. 2.13 “Sum y coloc. de drenes a base de tuberia PVC
...", se observaron varios drenes obstruidos por concreto del muro de
contencion perimetral.

Concepto No. 2.16 “Construccion de cuneta de concreto de 60 cm de
ancho por 10 cm de espesor...”, se detecté que las cunetas estan
obstruidas por material tucuruguay.

Del concepto No. 3.04 “Formacion de terraceria al 95% de su PVSM
c/material tucuruguay en capas de 20 cm ...", se observé que el
material utilizado para rellenar el costado del muro de contencién de

la cancha, se esta deslavando.

Ps
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De las inspecciones fisicas a 21 obras que se consideraron para la revision, en 11 de ellas
resultaron trabajos estimados no ejecutados, derivandose pagos en exceso por un monto de

$ 2'792,888 C/IVA, como

a continuacion se relacionan:

MONTO MONTO
CONTRATADO| PAGADO EN
SONTRATO SERA C/IVA EXCESO
C/IVA
CP-INIFE-BC-SQ-FAM-21-01  |Construccion edificio Universidad Intercultural de Baja| $ 40'644,098) $ 1'311,963
California; ubicada en el Municipio de San Quintin, B.C.
C-INIFE-BC-ENS-FAM-21-02 Construccion de 1 aula didactica, modulo sanitario, fosa 3'350,000 53,255
septica y pozo de absorcién para el J.N. Nueva Creacion,
Colonia Oaxaca..., Ensenada, B.C.
C-INIFE-BC-ENS-FAM-21-06 Construccion de 1 aula didacta para la E.P. Héroes de la 2'390,116 204,722
Independencia..., Ensenada, B.C.
CP-INIFE-BC-ENS-INFR-EDUC-|Construccion de 8 aulas didactas para el centro EMSAD 5'817,067 395,088
21-02 punta Colonet, Ensenada, B.C.
CS-INIFE-BC-MXL-FAM-21-06 |Construccion de aula comedor para la E.P. Jaime Nuné..., 2'248,957 46,108
Mexicali, B.C.
CP-INIFE-BC-MXL-FAM-21-08 |Construccién de aula de usos mdiltiples para el J.N. 2'735,000 45,299
Antonio Puente Ortiz..., Mexicali, B.C.
CP-INIFE-BC-TEC-FAM-21-02 |Rehabilitaciéon de instalaciones eléctricas, laboratorios y 1'420,808 71,416
areas deportivas para la Escuela Secundaria Técnica# 17
"Plan de Ayala"..., Tecate, B.C.
CP-INIFE-BC-TJ-FAM-21-02 Construccion de 4 aulas didacticas para la E.P. 13 de 5°228,650 130,413
septiembre de 1847..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TJ-FAM-21-09 Construccion de cubierta metélica, terminacién de madulo 4'309,811 209,992
sanitario, instalaciones hidrosanitarias de aula comedor y
construccion de segundo acceso para la E.P. Centenario
de la Revolucion..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TJ-FAM-21-11 Construccion de barda perimetral y sustitucion de 3'293,613 139,359
cubiertas de modulo de 5 aulas para la E.P. Damas
Rotarianas.
CP-INIFE-BC-ROS-FAM-21-01 [Construccién de cubierta metélica para la E.P. Azilan..., 2'863,723 185,273
Rosarito, B.C.
TOTAL:| $ 2'792.888

X X — 5
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De la obra pagado no ejecutada, los conceptos observados se desglosan a continuacion:

CANTIDAD DIFERENCIAS
No. CSONCEPTO L B, stim. | LEY: | CANTIDAD |  IMPORTE
CP-INIFE-BC-SQ-FAM-21-01 D
su?ﬁt_ﬁ Concreto premezclado directo fc= 250 kg/cm? m? $ 2,718.93| 350.00| 34.00 316.00) $ 859,181.88
suifbs Cemento portland cemento inicial Ton. 5,926.65 60.00 0.00 60.00 355,599.00
SUBTOTAL:| $§ 1'214,780.88
8% IVA: 97,182.47
TOTAL:| $ 1'311.963.35
C-INIFE-BC-ENS-FAM-21-02
MODULO SANITARIO “JARDIN DE NINOS"
AULA DIDACTICA "SECUNDARIA NUEVA CREACION"
PISOS
Piso de 10 cm. de espesor de concreto monolitico
premezclado normal fc=250 kg/cm? armado con| .,
10.01 malla 6x6-10/10 acabado pulido fino. m2. $ 449.37| 107.14| 60.28 46.86 21,057.48
MODULO SANITARIO "SECUNDARIA NUEVA CREACION"
PISOS
Piso de 10 cm. de espesor de concreto monolitico
21.01 |premezclado normal fc=250 kg/cm? armado con| m2 44937| 193.78| 172.08 21.70 9,751.33
malla 6x6-10/10 acabado pulido fino.
INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIAL
7.05 18[1)1m Y tendido de cable conductor THW cal. No. il 26.91 62.00l 20.00 42 00 1,550.22
7.07 [Sum. Y tendido de cable conductor THW cal. No. 8| ml 53.84| 168.00] 60.00 108.60 5,847.02
7.08 ;Sl;lz'l Y tendido de tubo pvc eléctrico cedula 40 de i 122.92 62.001 2000 4200 5 162.64
SUBESTACION ELECTRICA
25 26 Esgr&:ic(l)on de murete de block para medicién CFE pza 5.941.80 200 1.00 1.00 $  5941.80
SUBTOTAL: $ 49,310.49
8% IVA: 3.944.84
TOTAL: $ 53256533
C-INIFE-BC-ENS-FAM-21-06
AULA DIDACTICA PARA E.P. HEROES DE LA INDEPENDENCIA
7 INSTALACION ELECTRICA
7.1 |Registro eléctrico de 60 x60x100 cms. pza. 3,260.77 1.00 0.00 1.00 3,260.77
EXT.A |[EXTRAORDINARIOS 62007
EXT.A4 [Colocacion de piso a base de loseta ceramica. m? 399.03 60.66| 46.17 14.49 5,781.94
MODULO SANITARIO, FOSA SEPTICA, POZO DE ABSORCION, CISTERNA E INSTALACION ELECTRICA PARA
TELESECUNDARIA # 124
B MODULO SANITARIO
17 |INSTALACION ELECTRICA Y ESPECIAL
17.01 |Salida de contacto doble polarizado. pza. 795.23 12.00 0.00 12.00 9,542.76
17.02 [Suministro e instalacion de varilla. pza. 296.80 1.00 0.00 1.00 296.80
Suministro y colocaciéon de interruptor termo
17.03 magnético. pza. 345.50 5.00 2.00 3.00 1,036.50

3o
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CANTIDAD DIFERENCIAS
hlo CONCEFTO L. E.U. ESTIM. ——'-FEIV' CANTIDAD |  IMPORTE
17.04_|Salida de apagador sencillo. pza. 797.07 500/ 1.00 4.00 3,188.28
17.08 |Salida para fotocelda tipo “ojo". pza. 794.09 4.00 1.00 3.00 2,382.27
17.09 |Registro eléctrico de 60 x 60 x 100 cm. pza. 3,260.77 6.00 1.00 5.00 16,303.85
17.1 |Salida de centro aislada en losa. pza. 899.86 12.00f 4.00 8.00 7,198.88
17.11 [Suministro y colocacién de centro de carga. pza. 1,318.06 5.00 1.00 4.00 5,272.24
17.12 |Suministro y colocacién de luminarias. pza. 3,184.93 12.00 4.00 8.00 25,479.44
1744 Dy 0 dcateios oo IO 20T I X0 poy || 21mBE] 00| 000 1.00 21,495.83
19  |INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA
Suministro y colocacién de llave de paso, valvula
19.04 de globo de 1/2" pza. 581.22 1.00 0.00 1.00 581.22
Suministro y colocacién de registro hidraulico de
19.19 pléstico de 30 x 45cms. pza. 733.00 1.00 0.00 1.00 733.00
21 PISOS
21.01 |Piso de 10 cms de espesor. | m? | 537.58] 99.50] 0.00] 99.50] 53,488.59
24 |CISTERNA
Conexion eléctrica de tablero general al registro de
24.21 ekrearmnor e ml 4,042.98 6.00 0.00 6.00 24,257.88
EXT.B |[EXTRAORDINARIOS
EXT.B1 {?;‘ngsgf]’p‘gfe‘:"c“'é” de: bass para WedCon o o, 6,04869|  1.00, 0.00 1.00 6,048.69
SUSTITUCION DE CUBIERTA DE 4 AULAS Y REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS PARA LA E.P.
GENERAL LEANDRO VALLE
Cc CUBIERTA
EXT. C [EXTRAORDINARIOS
EXT.c1 |Suministio y colocacion de tubular 1 /2" x 37| ;o 229.17| 32.00| 18.00 14.00 _3208.38
SUBTOTAL:| $ 189,557.32
8% IVA: 15164.59
TOTAL:| $ 20472191
CP-INIFE-BC-ENS-INFR-EDUC-21-02
CONSTRUCCION DE 8 AULAS CENTRO EMSAD COLONET.
8 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
8.02 |Aplanado en lecho inferior de losa y trabes. m2. 211.63] 298.36 221.32 77.04 $ 16,303.98
Rotulo a base de pintura esmalte en muro
8.03 |cabecero de aula, con logotipo de Gobierno del| pza.
Estado. 8,072.10 1.00 0.00 1.00 8,072.10
10 |PISOS
10.02 |Limpieza general de obra. [ ma | $§ 47.15] 600.00] 0.00]  600.00] 28,290.00
11 MODULO SANITARIO 6 X 8 MTS
1 OBRA PRELIMINAR
Suministro y colocacién de cerco de proteccion a 55.00 0.00 55.00 7,256.70
1e base de malla de pollo. ral. 119
5 CANCELERIA Y HERRERIA
5.02 f:r:?;r::tsro y colocacion de reja para proteccion de m2 1,203.48 2.70 0.00 2.70 3,249.40
Suministro y colocacion de puerta-mampara de 2.00 0.00 2.00 4,760.24
5:08 10,90 x 1.80 mts. paa; 28012
6 INSTALACIONES ELECTRICAS Y ESPECIAL
6.11  |Salida de contacto doble polarizado. [ pza. | 600.90] 2.00] 0.00] 2.00] 1,201.80
7 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS

B

>4




PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA

XXIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL

DICTAMEN NO. 315

..16
CANTIDAD DIFERENCIAS
No. CONCEFTO L B ESTIM. --v—'-FEI}S’ CANTIDAD |  IMPORTE
701 ggglgé?;ro y colocacion de azulejo seccion m2 551 22 150.00| 107.00 43.00 23,702.46
Colocacion de piso a base de loseta ceramica 2 60.00| 44.00 16.00 9,124.00
2 extruida vitrificada, transito pesado. " 57025
7.06 |Limpieza general para entrega de obra. m? 47.15] 100.00 0.00 100.00 4,715.00
9 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Suministro y colocacién de registro hidraulico de 1.00 0.00 1.00 $ 626.32
. plastico de 30 x 45cms. pza. 62652
9.02 ss»alj:r:?tlar]rlisc;[ro e instalacion de despachador de papel pza. 1.385.32 4.00 0.00 4.00 5,541.28
9.03 |Suministro e instalacion de jabonera. pza. 679.52 4.00 0.00 4.00 2,718.08
9.05 |Suministro y colocacion de lavabo para empotrar. | pza. 3,541.90 2.00 0.00 2.00 7,083.80
Suministro y colocacién de tarja de plastico de 60 2.00 0.00 2.00 5,520.98
9.17 X B3 %63 cE pza. 2,760.49
Suministro y colocacién de barra de seguridad de 2.00 0.00 2.00 4,522.50
i tubo de acero inoxidable de 1%". pza. 2,261.29
7 BIODIGESTOR
12 |CISTERNA
12.01 |Limpieza, trazo y nivelacién de terreno. m? 10.25 17.98 0.00 17.98 184.30
12.06 |Suministro y colocacion de concreto. m? 4.630.00 1.45 0.00 1.45 6,713.50
12.07 2«:?:]% :i; refuerzo No 3 F'y= 4200 kg/cm?, colocado kg 46.63 17212 0.00 172.12 8,025.96
12.08 |Cimbra comun con triplay de 3/4" en muros. m* 361.99 34.70 0.00 34.70 12,561.05
12.09 Sum. y coloc. de concreto premezclado bombeable e
’ de f'c= 210 kg/em?, en muros. 4,630.00 2.10 0.00 2.10 9,723.00
12.10 Relleno de cepas con material producto de la me :
) excavacion. 227.42 12.30] 12.30 0.00 0.00
12.11 Carga a mano o maquina del material abundado m?
) producto de la excavacion. 102.79 18.80 0.00 18.80 1,932.45
12.12 |Acero de refuerzo del no.3 colocado en losa. kg 48.38| 111.02 0.00 111.02 5,371.15
Cimbra comun con triplay de 3/4" (19 mm.) en losa 8.38 0.00 8.38 3,038.17
12:13 frente de losa. L 362.55
Sum. y coloc. de concreto premez. bombeable| 9.88 0.00 9.88 45,744.40
1ei fc=210 kg/cm?® en losa. " 463000
Sum. y coloc. de escalera marina formada con 4.00 0.00 4.00 12,256.60
12.15 varilla #6 lisa empotrada. ml S.064.15
Suministro y colocacion de tapa de acero 1.00 0.00 1.00 3,889.08
12.16 antiderrapante calibre #14. pza. 3,869.08
Sum. y coloc. de equipo de bombeo centrifugo con 2.00 0.00 2.00 37,929.02
12.17 motor de 3/4 h.p. pza. 18,964.51
12.18 E:\?;glstm y colocacién de desconectado de pza. 1,682.88 1.00 0.00 1.00 1,682.88
Conexion eléctrica de tablero general al registro de 1.00 0.00 1.00 21211
12.19 ercirin Gonn, pza. 212.11
Suministro y colocacién de varilla de cobre tipo 1.00 0.00 1.00 206.62
1220 Copperweld de 5/8" x3'. pEs =08,9¢
12.21 ﬁ\%lanado en muro con mortero de cemento-arena i 218.46 34.70 0.00 34.70 7.580.56
12.22 |Pintura para alberca. m? 173.22 12.02 0.00 12.02 2,082.10
12.93 Pntltura esmalte Semimate color blanco hueso m? 9327 3469 0.00 34.69 3,235.54
(carcamo seco).
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CANTIDAD DIFERENCIAS
No CONCGEPTO L. BU. EsTiM. | S5 | CANTIDAD |  IMPORTE
12.24 |Limpieza en pisos con agua y acido. m? 11.47| 100.00] _ 0.00 100.00 1,147.00
Sum. y coloc. de puerta de 1.00 x 1.40m 1.00 0.00 1.00 4,162.17
1228 p/proteccion caseta de bomba. pza. R
13 |EXTRAORDINARIOS
Ext-13 Colocacion cerca de malla ciclénica de tela de il 1,112.62 41.00 0.00 41.00 45617.42
alambre galvanizado.
Ext-15 |Suministro y colocacién puerta de malla ciclénica. | pza 19,838.28 1.00] 0.00 1.00 19,838.28
SUBTOTAL:| $ 365,822.00
8% IVA: 29,265.76
TOTAL:] $ 395,087.76
CS-INIFE-BC-MXL-FAM-21-06
J.N. ABIU ZAMUDIO LUVIANO
A-6.00 |INSTALACIONES ELECTRICAS Y AIRE ACONDICIONADO
A-6.04 tSiFL)J(r)'n., e instalacion de salida fotocelda eléctrica pza 1,092.17 4.00 200 2000 $ 218434
Sum., e instalacion de salida de contacto doble
A-6.10 (w.p.) a prueba de agua, polarizado pza 1,5661.75 8.00 1.00 7.00 10,932.25
E.P JAIME NUNO
B-1.00 |PRELIMINARES
Sum. y col. de letrero de obra computarizado de
B-1.01 Bk & tina altira de .50 mis, pza. 4,871.58 1.00 0.00 1.00 4,871.58
EXT |OBRA EXTRAORDINARIA
Salida p/luminario interior y exterior tuberia
B-6.01 metslica galv. de pared delgada sal. 1,42517 16.00 8.00 8.00 11,401.36
- Sum. y col. de Iluminaria de gabinete de
B43 sobreponer de lamina rolada en frio cal. 26 pza. 166284 18,00 600 i 13.302.72
SUBTOTAL:| $ 42,692.25
8% IVA: 3,415.38
TOTAL:] $ 46,107.63
CP-INIFE-BC-MXL-FAM-21-08
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIOS PARA LA E.P. PROF. ENRIQUE CORONA
2.00 |BANQUETAS DE CONEXION @
B-9.08 [Const., de firme de 10 cms., de conc., prem.| m? 553.76] 119.75| 49.23 70.52| $ 39,051.16
fc=250 kg/lcm?
SUBTOTAL:] $ 39,051.16
16% IVA: 6,248.18
TOTAL:| $ 45299.34
CP-INIFE-BC-TEC-FAM-21-02
E.P. PDTE. ADOLFO LOPEZ MATEOS
EXT-LPZ |[EXTRAORDINARIOS
LPZ-01 [Mini split mirage life frio calor 1.5 ton pza 24,072.20 1.00 0.00 1.00 24,072.20
LPZ-02 [Mini split mirage life frio calor 2 ton pza 29,890.98 1.00 0.00 1.00 29,890.98
LPZ-10 |Aplicaciéon de pintura esmalte alquidalico ambas| ml
arz= barandal mebilicn 193.65| 187.46| 124.65 62.81 12,162.27
SUBTOTAL:| $ 66,125.45
8% IVA: 5,290.04
TOTAL:| § 7141549
CP-INIFE-BC-TJ-FAM-21-02
E.P. GENARO VAZQUEZ

P
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CANTIDAD DIFERENCIAS
No. CONCEPRLD Y BL. ESTIM. | =¥ | CANTIDAD |  IMPORTE
7.00 |RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS
7.03 [Sum. y col. de sistema de impermeabilizante en
losa a base de membrana asféltica prefabricada| m? 394.54| 451.92( 145.86 306.06 120,752.91
modificada con sbs de 4mm de espesor
SUBTOTAL:| $ 120,752.91
8% IVA: 9,660.23
TOTAL:] $ 130.413.14
CS-INIFE-BC-TJ-FAM-21-09
ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REVOLUCION
4.00 |SENALAMIENTO
4.01 |Sum.y coloc. de letrero de obra computarizado de| pza 4.411.71 1.00 0.00 1.00 $ 4411.71
4'x8'a altura de 1.5 m
ESC. PRIM. AQUI EMPIEZA LA PATRIA
CUBIERTA METALICA
2.00 |CIMENTACION
206 Construccion de firme de concreto premez. de 10
’ cm f'c=210 kg/cm? con malla m? 509.33 28.00| 20.48 7.52 3,830.16
4.00 |SENALAMIENTO
401 |34 coloc. de fetrero de obra computarizada de| 441171 100 0.0 1.00 4,411.71
REPARACION DE SOCAVON
1.00 |TRABAJOS PRELIMINARES Y ALB.
1.10 |Construccion de firme de concreto de 12 cms.] m? 502.09] 183.65 0.00 183.65 92,208.82
fc=210 kg/cm?
EXT |TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
ex03 E:F;‘;féftg;nyafﬁﬁﬁc;°ga%en§”"eta He 10em det o 536.14| 26.00] 0.00 2600 1393964
ESC. PRIM. HEROES 1911
1.00 [TRABAJOS PRELIMINARES
Suministro y colocacién de letrero de 4'x8’ altura
1.01 de 1.50 i ﬁ}{a doal teftenic natural pza 4,860.62 1.00 0.00 1.00 4,860.62
SUSTITUCION DE CUBIERTA EN ESPACIO EDUCATIVO
2.00 |TRABAJOS PRELIMINARES Y ALB.
Suministro de cubierta prefabricada ya sea a base] m? 1,083.50, 160.00| 140.00 20.00 21,670.00
2.05 |de panel formado por placa de poliuretano de 1-
1/2" espesor
2.06 Colocacion de cubierta prefabricada de placa de| m? 898.74| 160.00{ 140.00 20.00 17,974.80
) poliuretano 1 2" espesor
Sum. y coloc. de salida eléctrica para alumbrado| sal 900.93 12.00 0.00 12.00 10,811.16
2.10 |en interior y/o exterior con tuberia Steel Elect. de
2" espesor
212 Sum. e inst. de luminaria fluorescente de 2 polos 1’| pza 1,693.19 12.00 0.00 12.00 20,318.28
) x 4' 2 focos
SUBTOTAL:| $ 194,436.90
8% IVA: 15,5654.95
TOTAL] S 200.991.85
CS-INIFE-BC-TJ-FAM-21-11
E.P. DAMAS ROTARIANAS (BARDA PERIMETRAL)
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CANTIDAD DIFERENCIAS
L SONCEPTO Y. EU. estm. | 5 | cANTIDAD | IMPORTE
2.00 |CIMENTACION o
2.08 |Relleno de cepas con material tucuruguay | m® ] 457.27] 201.30] 16.07] 185.23] 84,700.12
3.00 |CIMENTACION
Sum. y aplicacién de recubrimiento para, muros de
3.01 |mamposteria a base de 1 mano de primario] m? 101.65| 544.14| 427.22 116.92 11,884.92
resistente a la alcalinidad + 2 de pintura esmalte
SUSTITUCION DE CUBIERTA EN 5 AULAS
1.00 |TRABAJOS PRELIMINARES Y ALBANILERIA
Sum. y col. de fotocelda tipo cjo para encendido
1.15 sibomilicede lhinarade el pza 1,940.17 2.00 1.00 1.00 1,940.17
T.EXT |ACABADOS Y FINALES
Construccion de firme de concreto premezclado de
2.06 10 cm de fc=210 kg/cm? m? 659.41 99.00| 52.73 46.27 _30,510.90
SUBTOTAL:| $ 129,036.11
8% IVA: 10,322.89
TOTAL:| $ 139.359.00
CP-INIFE-BC-ROS-FAM-21-01
CUBIERTA METALICA ESC. PRIM. AZTLAN ROSARITO B.C.
3.00 |[ESTRUCTURA
Sum. y coloc. de lamina acanalada zintror-72, cal.| _,
3.10 25 incluye caballete en cumbrera m 472.42| 576.98| 274.09 302.89 143,091.29
4.00 |SENALAMIENTO
4.01 [Sum.y coloc. de letrero de obra computarizado de| pza 4,341.82 1.00 0.00 1.00 4,341.82
4'x8’ altura de 1.50 m
CONST. MURO DE CONTENCION EN ESC. PRIM. CENTENARIO DE LA REVOLUCION
1.00 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.04 |Sum.y coloc. de letrero de obra computarizado de| pza 4.341.82 1.00 0.00 1.00 4.341.82
4'x8 alturade 1.50m
2.00 |MURO DE CONTENCION
210 |[Sum. y coloc. de concreto premezclado resist. 5
Pe=250 kg/cm? en cimentacion y muro m 2,931.03 8420 78.19 6.01 17,615.49
3.00 |MURO DE RETENCION
3.16 |Sum. y coloc. de dren a base de tubo pvc o abs de| pza 86.33 84.00| 59.00 25.00 2,158.25
2" coloc. @ 1.00 mt
SUBTOTAL:| $ 171,548.69
8% IVA: 13,723.90
TOTAL:| $ 185272.59
GRAN TOTAL:| $ 2792,888

De los pagos en exceso antes sefialados, se deberan reintegrar de conformidad a lo
establecido en el segundo parrafo del articulo 64 de la Ley de Obras Publicas, Equipamientos,
Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Baja California.
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l\{UM DEL RESULTADOQ: 15 Promocion de Responsabilidad
'NUM. PROCEDIMIENTO: E-21-172-DOMF-09 Administrativa Sancionatoria

RECURRENTE: si

De las 21 obras que se consideraron para la revision, se observé que, durante el proceso de
la auditoria en 5 de ellas, la Entidad no proporcioné los documentos de cierre contractual, no
obstante que el plazo de ejecucion de los trabajos ya expir6. Los cuales se describen a

continuacion:
FECHAS DE -
CONTRATO OBRA CONTRATACIONY |  DOCUMENTAERY |
TERMINACION e
CP-INIFE-BC-ENS- | Construccion de 8 aulas didactas para el | 26 de agosto de 2021./31 | Aviso de terminacion.
INFR-EDUC-21-02 Centro EMSAD Punta Colonet, Ensenada, B.C. | de marzo de 2022.
CP-INIFE-BC-TJ- Construccion de biblioteca para la Escuela | 18 de agosto de 2021. /9 | Acta de entrega recepcion.
FAM-21-03 Secundaria General #82 "Profa. Josefina | de febrero de 2022.
Renddén Parra"..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TJ- Reparacion de aula, rampa y esc., sustitucion | 18 de agosto de 2021. /9 | Fianza de garantia por
FAM-21-09 de cubierta en espacio educativo para la E.P. | de enero de 2022. defectos y/o vicios ocultos.
Héroes de 1911..., Tijuana, B.C.
CS-INIFE-BC-TJ- Construccion de cubierta metdlica para la E.P. | 16 dejulio de 2021./23de |
FAM-21-07 Lazaro Cardenas..., Tijuana, B.C. octubre de 2021. Finiquito.
CS-INIFE-BC-TJ- Construccion de direccion y barda perimetral | 24 de agosto de 2021. /28
FAM-21-12 para el J.N. Mario Benedetti..., Tijuana, B.C. de noviembre de 2021.

De lo anterior, se observa un incumplimiento con lo establecido en los articulos 69 y 70 de la
Ley de Obras Publicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma
del Estado de Baja California.

OCTAVO.- Que de conformidad con la Ley de Fiscalizacion y Rendicion de Cuentas para el

Estado de Baja California y sus Municipios, la Auditoria Superior del Estado de Baja California

cuenta con atribuciones para formular recomendaciones, solicitudes de aclaracion, pliegos de
observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobacion fiscal, promociones
de responsabilidad administrativa, denuncias penales y de juicio politico, asi como para llevar
a cabo la investigacion y substanciacién de responsabilidades administrativas por faltas graves
que se adviertan de la fiscalizacion superior, por lo que, conforme al Gltimo parrafo del articulo
57 de la citada Ley, la aprobacién del Dictamen no suspende el tramite de las acciones
promovidas por la Auditoria Superior del Estado de Baja California, mismas que seguiran el
procedimiento previsto en la Ley. Ilgualmente es de sefialar que la Ley en cita no indica como
contenido del Informe Individual el sefialamiento expreso de la aprobacién o no aprobacion de

las Cuentas Publicas.
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NOVENO.- Que ante el seno de la Comision de Fiscalizacion del Gasto Publico, en fecha
30 de agosto de 2023, se realizé un analisis pormenorizado de todos y cada uno de los
elementos contenidos en el Informe Individual, bajo los razonamientos vertidos, valoraciones,
discusiones técnicas y conclusiones contenidas en el mismo, que sirven de base para la
elaboracién del presente Dictamen de Cuenta Publica, advirtiéndose que las acciones
ejecutadas por la Auditoria Superior del Estado de Baja California, se ajustaron a los
procedimientos y disposiciones establecidos en la Ley de Fiscalizacién y Rendicién de Cuentas
del Estado de Baja California y sus Municipios.

DECIMO.- Que habiendo tenido a la vista los documentos descritos en el cuerpo del presente
Dictamen, asi como los antecedentes, elementos técnicos y consideraciones vertidas, y una
vez analizado de manera pormenorizada el articulado, los razonamientos arglidos,
valoraciones y conclusiones contenidas en el Informe Individual del Instituto de la
Infraestructura Fisica Educativa de Baja California, concerniente al ejercicio fiscal del 1 de
enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021; advirtiéndose que la labor de fiscalizacion
practicada, cumplié con los principios de legalidad, objetividad, definitividad, imparcialidad y
confiabilidad; esta Comisién de Fiscalizacion del Gasto Publico, en ejercicio de las atribuciones
y facultades que ostenta, procede a Dictaminar conforme a los criterios cuantitativos y
cualitativos aprobados y publicados para dictaminar las cuentas puablicas de las entidades
fiscalizadas, emitiendo el siguiente:

RESOLUTIVO

UNICO.- NO SE APRUEBA la Cuenta Publica Anual al Instituto de la Infraestructura Fisica
Educativa de Baja California, por el periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de
2021, de conformidad con los antecedentes y considerandos del presente Dictamen, asi como
por lo dispuesto en los articulos 22 primer parrafo del Apartado Ay tercer parrafo del Apartado
C, 27 fraccion XlI y 37 fraccion VI, todos de la Constitucion Politica del Estado Libre y
Soberano de Baja California, y articulos 56 fraccion Ill y 66 de la Ley Organica del Poder
Legislativo del Estado de Baja California.

El presente Dictamen no suspende el tramite de las acciones promovidas por la Auditoria
Superior del Estado de Baja California, mismas que seguiran el procedimiento previsto en las
Leyes respectivas.
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D AD O. En la Sala “Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria” del Poder Legislativo,
en la Ciudad de Mexicali, B.C., a los treinta dias del mes de agosto del afio dos mil veintitrés.

COMISION DE FISCALIZACION DEL GASTO PUBLICO

DIP. ALEJANDRA MA G HERNANDEZ
PRESIBEN

DIP. MARIA DEL ROCiO ADAME MUNOZ
SECRETARIA

DIP. ROSA MARGARITA GARCIA ZAMARRIPA
VOCAL

HEZ ALLENDE

DIP. JULIO CESAR VA?QUEZ CASTILLO
VOCAL

Estas firmas corresponden al Dictamen No. 315 de la Comisidn de Fiscalizacién del Gasto Publico de la H. XXIV Legislatura Constitucional del
Estado de Baja California, dado en la Sala “Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria” del Poder Legislativo, en la Ciudad de Mexicali,
B.C., a los treinta dias del mes de agosto del afio dos mil veintitrés.
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